

HARMONOGRAM

odstavok tepelných zariadení EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves v letnom období 2019

Názov tepelného zariadenia	Termín odstávky tepelného zariadenia
FABINIHO	06.05. - 10.05.
LEVOČSKÁ	06.05. - 10.05.
HURBANOVA	13.05. - 17.05.
PANORÁMA	13.05. - 17.05.
BANÍCKA	20.05. - 24.05.
ŠOLTÉSOVA	20.05. - 24.05.
MIER 1 - Komenského	27.05. - 31.05.
TARČA 2 – Dubová	27.05. - 31.05.
MIER 2 – Wolkerova 9	03.06. - 07.06.
TARČA 3 – Topoľová	03.06. - 07.06.
MIER 3 – Tr. 1 Mája 37	10.06. - 14.06.
MIER 4 – Štúrovo nábrežie	10.06. - 14.06.
MESTSKÝ ÚRAD	17.06. - 21.06.
ZIMNÝ ŠTADIÓN	17.06. - 21.06.
VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa	24.06. - 28.06.
VÝCHOD 2 – Slovenská	24.06. - 28.06.
RÁZUSOVA	01.07. - 05.07.
ZÁPAD 3 – Kolárska	01.07. - 05.07.
ZÁPAD 1 – Srojnicka	08.07. - 12.07.
ZÁPAD 2 – Duklianska	08.07. - 12.07.
MIER 5 – Tr. 1 Mája 20	15.07. - 19.07.
MIER 6 – Wolkerova 26	15.07. - 19.07.
HVIEZDOSLAVOVA	22.07. - 26.07.
TARČA 1 – Agátová	Termín bude upresnený podľa nadväzujúcich prác dodávateľov

Spišská Nová Ves
Dňa 02.04.2019

Ing. Marián Bubeník
vedúci technicko – prevádzkového úseku