


HARMONOGRAM

Odstávok tepelných zariadení EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves v letnom období 2024

Názov tepelného zariadenia	Termín odstávky tepelného zariadenia (vrátane)			Poznámka
	mesiac	od	do	
HURBANOVA	jún	3.6.2024	7.6.2024	
FABINIHO	jún	3.6.2024	7.6.2024	
LEVOČSKÁ	jún	10.6.2024	14.6.2024	
ŠOLTÉSOVA	jún	10.6.2024	14.6.2024	
HVIEZDOSLAVOVA	jún	17.6.2024	28.6.2024	termíny obstávky jednotlivých vetiev budú upresnené
TARČA 1 – Agátová	jún	17.6.2024	21.6.2024	
TARČA 2 – Dubová	jún	24.6.2024	28.6.2024	
MIER 4 – Štúrovo nábregie	jún	24.6.2024	28.6.2024	
MIER 3 – Tr. 1 Máj 37	júl	1.7.2024	5.7.2024	
MIER 2 – Wolkerova 9	júl	1.7.2024	5.7.2024	
ZIMNÝ ŠTADIÓN	júl	8.7.2024	12.7.2024	
TARČA 3 – Topoľová	júl	8.7.2024	12.7.2024	
ZÁPAD 2 – Duklianska	júl	15.7.2024	19.7.2024	
ZÁPAD 1 – Strojnícka	júl	15.7.2024	19.7.2024	
BANÍCKA	júl	29.7.2024	2.8.2024	
RÁZUSOVA	júl	29.7.2024	2.8.2024	
VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa	august	5.8.2024	9.8.2024	
VÝCHOD 2 – Slovenská	august	5.8.2024	9.8.2024	
MIER 5 – Tr. 1 Máj 20	august	12.8.2024	16.8.2024	
MIER 6 – Wolkerova 26	august	12.8.2024	16.8.2024	
PANORÁMA	august	19.8.2024	23.8.2024	
Smižany	august	19.8.2024	23.8.2024	
MESTSKÝ ÚRAD	august	26.8.2024	30.8.2024	
ZÁPAD 3 – Kolárska	august	26.8.2024	30.8.2024	
MIER 1 - Komenského				Termín bude upresnený .

Spišská Nová Ves

15.4.2024


Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti