

HARMONOGRAM

Odstávk tepelných zariadení EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves v letnom období
2025

Názov tepelného zariadenia		Termín odstávky tepelného zariadenia	Poznámka
HURBANOVA	máj	19. 05. - 23. 05.	
ZIMNY STADION	máj	19. 05. - 23. 05.	
FABINIHO	máj	26. 05. - 30. 05.	
PKT 1 – Agátová	máj	26. 05. - 30. 05.	
BANÍCKA	jún	02. 06. - 06. 06.	
MIER 2 – Wolkerova 9	jún	02. 06. - 06. 06.	
HVIEZDOSLAVOVA	jún	09. 06. - 13. 06.	
RAZUSOVA	jún	09. 06. - 13. 06.	
VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa	jún	16. 06. - 20. 06.	
ŠOLTÉSOVA	jún	16. 06. - 20. 06.	
PKT 3 – Topoľová	jún	23. 06. - 27. 06.	
MIER 6 – Wolkerova 26	jún	23. 06. - 27. 06.	
MIER 3 – Tr. 1 Mája 37	júl	30.06. - 04. 07.	
VÝCHOD 2 – Slovenská	júl	30.06. - 04. 07.	
ZÁPAD 2 – Duklianska	júl	07. 07. - 11. 07.	
MIER 5 – Tr. 1 Mája 20	júl	07. 07. - 11. 07.	
MIER 1 - Komenského	júl	14. 07. - 18. 07.	
Smižany	júl	14. 07. - 18. 07.	
ZÁPAD 1 - Strojnícka	júl	15. 07. - 19. 07.	
LEVOČSKÁ	júl	15. 07. - 19. 07.	
PANORÁMA	júl	21. 07. - 25. 07.	
MIER 4 – Štúrovo nábregie	júl	21. 07. - 25. 07.	
ZÁPAD 3 – Kolárska	august	28. 07. - 01. 08.	
MESTSKY URAD			
PKT 2 – Dubová			