

# HARMONOGRAM

odstavok tepelných zariadení EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves v letnom období  
2023

Názov tepelného zariadenia		Termín odstávky tepelného zariadenia	Poznámka
HURBANOVA	máj	15. 05. - 19. 05.	
PANORÁMA	máj	15. 05. - 19. 05.	
TARČA 2 – Dubová	máj	22. 05. - 26. 05.	
ZIMNÝ ŠTADIÓN	máj	22. 05. - 26. 05.	
MESTSKÝ ÚRAD	máj	29. 05. - 02. 06	
LEVOČSKÁ	máj	29. 05. - 02. 06	
ZÁPAD 2 – Duklianska	jún	05. 06. - 09. 06.	
ZÁPAD 3 – Kolárska	jún	05. 06. - 09. 06.	
BANÍCKA	jún	12. 06. - 16. 06.	
ŠOLTÉSOVA	jún	12. 06. - 16. 06.	
TARČA 3 – Topoľová	jún	19. 06. - 23. 06.	
HVIEZDOSLAVOVA	jún	19. 06. - 23. 06.	
VÝCHOD 1 – Fr. Kráľa	jún	26.06. - 30.06	
VÝCHOD 2 – Slovenská	jún	26.06. - 30.06	
MIER 3 – Tr. 1 Mája 37	júl	03. 07. - 07. 07.	
MIER 5 – Tr. 1 Mája 20	júl	03. 07. - 07. 07.	
MIER 4 – Štúrovo nábregie	júl	10. 07. - 14. 07.	
MIER 2 – Wolkerova 9	júl	10. 07. - 14. 07.	
ZÁPAD 1 – Srojnická	júl	17. 07. - 21. 07.	
FABINIHO	júl	17. 07. - 21. 07.	
MIER 6 – Wolkerova 26	júl	24. 07. - 28. 07.	
Smižany	júl	24. 07. - 28. 07.	
TARČA 1 – Agátová	august	31. 07. - 04. 08.	
RÁZUSOVA	august	31. 07. - 04. 08.	
MIER 1 - Komenského	august		Termín bude upresnený v závislosti od nadväzujúcich prác dodávateľov

Spišská Nová Ves  
Dňa 18. 04. 2023

Ing. Marián Bubeník  
riaditeľ